





PROJETOS DE INTEGRAÇÃO




PROJETOS



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



SUSTENTAÇÃO




APOIO A OUTROS PROJETOS

- Sorteios de auditoria (SEFA/CG):** Implementado piloto de sorteio para análise de qualidade de fiscalizações pela AGAA; pendente publicação de resolução com normatização do procedimento pela SEFA/CG; iniciadas adequações no sistema CAF/OSF pela Celepar.
- Resolução de quotas (REPR/AGAI):** Realizado desenho de processo pela AGAI e AGAA; protótipo de telas do aplicativo piloto sendo elaborado pela AGAI, Celepar e AGAA.
- Sala de monitoramento (REPR/IGF):** Planta da sala de situação pendente de análise pela IGF; Confirmação de equipamentos de TI pendente pela IGF; Análise de painéis de monitoramento pendente pela IGF e AGAA.
- Contrato FIPE (REPR/DCOE):** Realizada análise prévia das especificações de extração de dados enviadas pela empresa; Aguardando confirmação da especificação pela FIPE.



IMPACTOS NAS ATIVIDADES

- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*




Ponto de Atenção



Risco



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

Anexos RICMS	- aprovar plano de projeto.
BP-e	- retomar a camada semântica.
CADIN	- disponibilizar dados na Sandbox.
DEIM	- finalizar a camada semântica.
e-PAF	- continuar desenvolvimento do relacional e os testes unitários.
GTV-e	- disponibilizar dados na Sandbox.
MDF-e	- finalizar homologação camada semântica e publicar.
NFP Cadastro	- iniciar levantamento e modelagem de dados.
ONE	- iniciar camada semântica.
SCANC	- iniciar entendimento e levantamento dos dados.
SGT (IPVA)	- finalizar mapeamento e modelagem dos dados.
UPD	- disponibilizar dados na Sandbox.



SUSTENTAÇÃO

Arquitetura BI	- finalizar ajustes pós migração ambiente BI (versão 2021). - finalizar migração dos objetos Platform Analytics versão 2021.
EFD 2020	- continuar reprocessamento dos dados históricos.



PROJETOS

BI ADRC-ST	- aguardar homologação pela IGF e publicar produto.
BI DEIM	- finalizar migração dos relatórios e iniciar homologação. - continuar migração dos painéis.
BI Gestão de Processos	- definir perfil de acesso e publicar versão beta do produto.
Benefícios Fiscais	- aguardar homologação pela IGF e IGT.
Ciência de Dados	- aguardar homologação pela IGF da sugestão de indicadores de qualidade das malhas fiscais. - retomar trabalhos de enquadramento tributário.
Portal Municípios	- desenvolver processo de extração de dados da DIMP.
Educação & Treinamento	- realizar turma 6 (nível 2) e turma 7 (nível 2) dos treinamentos (EAD) 2021 do BI.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DIMP	- incluir no dimensional novos campos leiaute 6. - realizar ajustes na camada semântica.
ECD 2021	- implantar carga de dados do leiaute 9 da ECD.
Eventos	- finalizar a camada semântica.
RH Fase 2	- iniciar modelagem dimensional.
TPS - Anvisa	- finalizar o desenvolvimento relacional e iniciar homologação.
TPS - Sorvetes	- finalizar o desenvolvimento relacional e iniciar homologação.



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

 Disponível via acesso direto
 Disponível via acesso direto E via MicroStrategy
 Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
-----------------	-------------------	------	-----	-------	-------------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	--------------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCRE ✗	EVENTOS (FASE 1) NFE
EVENTOS (FASE 2) NFE	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1) TPS	PREÇO SUGERIDO (FASE 2) TPS ✗	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) RH
SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	TRÂNSITO (FASE 1) ONE	VÍNCULOS TROVALLE ✗							

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/Areas_Assunto_DW_REPR.pdf

Paralisado ✗

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, Nfe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF
RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD							

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

