



## PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

- BP-e** Construção da camada semântica finalizada.
- CADIN, GTV-e, UPD** Dados disponibilizados na Sandbox.
- DEIM** Construção da camada semântica ainda em andamento.
- MDF-e** Construção da camada semântica finalizada.
- NFP Cadastro** Levantamento e modelagem de dados iniciada.
- ONE** Construção da camada semântica finalizada.
- e-PAF** Desenvolvimento do relacional e testes unitários em andamento.
- SCANC** Entendimento e levantamento dos dados iniciado.
- SGT (IPVA)** Desenvolvimento da carga stage realizado; mapeamento e modelagem de dados ainda em andamento.
- Anexos RICMS** Plano de projeto aguarda aprovação.

## PROJETOS

- Benefícios Fiscais** Ainda aguarda homologação pela IGF e IGT.
- BI ADRC-ST** Projeto homologado e publicado em produção.
- BI do DEIM** Migração dos relatórios/painéis ainda em andamento.
- BI Gestão de Processos** Ainda aguarda perfil de acesso para publicar versão beta.
- BI SGT ICMD** Templates de relatórios disponibilizados (Sandbox).
- Ciência de Dados** Retomados os trabalhos de enquadramento tributário. Sugestão de indicadores de qualidade das malhas fiscais ainda aguarda homologação pela IGF.
- Educação & Treinamento** Realizada turma 6 (nível 2), 10 auditores, e turma 7 (nível 2), 10 auditores.
- Portal dos Municípios** Processo de extração de dados da DIMP desenvolvido.

## MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

- DIMP** Dimensional e camada semântica ajustados com novos campos do leiaute 6.
- ECD** Implantada a carga de dados do leiaute 9 (2021) da ECD.
- Eventos** Construção da camada semântica finalizada.
- TPS - Anvisa** O desenvolvimento do relacional ainda está em andamento.
- TPS - Sorvetes** Relacional homologado e implantado.
- RH Fase 2** Modelagem dimensional finalizada.


## SUSTENTAÇÃO

- EFD 2020** Reprocessamento de dados históricos finalizados.
- Arquitetura BI** Ajustes pós migração realizados. Migração dos objetos do Platform Analytics da versão 2021 finalizados.

**IMPACTOS NAS ATIVIDADES**

- Ponto de Atenção: Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Risco: Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*

**EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS**





## APOIO A OUTROS PROJETOS

- **Sorteios de auditoria (SEFA/CG):** aguarda publicação de resolução com normatização do procedimento pela SEFA/CG; Aguarda adequações no sistema CAF/OSF pela Celepar.
- **Resolução de quotas (REPR/AGAI):** aguarda retorno da Celepar quanto a prazo de construção do sistema.
- **Sala de monitoramento (REPR/IGF):** projeto retomado recentemente pela IGF.
- **Contrato FIPE (REPR/DCOE):** a especificação do primeiro conjunto de dados foi finalizada pela FIPE e aprovada pela DCOE; pendente o desenvolvimento da extração dos dados.

## Atividades previstas para o próximo período



### PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

Anexos RICMS	- aguarda aprovação do plano de projeto.
DEIM	- finalizar a camada semântica.
e-PAF	- realizar homologação e implantação do relacional.
NFP Cadastro	- finalizar modelagem, mapeamento dos dados e iniciar desenvolvimento.
SCANC	- finalizar entendimento e levantamento dos dados.
SGT (IPVA)	- finalizar modelagem, mapeamento dos dados e iniciar desenvolvimento.
CADIN, GTVe, UPD	- disponibilizar templates de relatórios no BI.



### MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

RH Fase 2	- realizar ajustes camada semântica.
TPS - Anvisa	- finalizar o desenvolvimento relacional e iniciar homologação.
TPS - Sorvetes	- incluir no dimensional os novos dados. - realizar ajustes camada semântica.



### PROJETOS

BI DEIM	- finalizar migração dos relatórios e iniciar homologação. - continuar migração dos painéis.
BI Gestão de Processos	- aguardar perfil de acesso para publicar versão beta.
Benefícios Fiscais	- aguardar homologação pela IGF e IGT.
Ciência de Dados	- aguardar homologação pela IGF da sugestão de indicadores de qualidade das malhas fiscais. - continuar trabalhos de enquadramento tributário.
FIPE	- iniciar extração de dados para o Contrato 543/2021.
SiMFE	- iniciar desenvolvimento de malha “empresas noteiras” para integração com o SiMFE.
Educação & Treinamento	- realizar turma 8 (nível 1) do treinamento (EAD) 2021 do BI.



### SUSTENTAÇÃO

Upgrade PWC	- iniciar projeto para atualização da versão dos ambientes PowerCenter.
-------------	---



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### SANDBOX

■ Disponível via acesso direto   ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy   ■ Descontinuado

CADIN	CCRF	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	GTVE	ITCMD	ITCMD (SGT)	NFP	RH	SALDOS	UPD			BDF SINTEGRA, CARTÃO CRÉDITO, CTE, CV115, EFD, FDW, NFAE, NFE, NFISCAL (NFPRO)
-------	------	-------------------------	------	-----	------	-------	----------------	-----	----	--------	-----	--	--	---

### DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA <b>CV115, EFD</b>	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) <b>NFCE, EFD</b>	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) <b>EFD</b>	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) <b>NFE, EFD</b>	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) <b>CTE, EFD</b>	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) <b>MDFE</b>	TRANSPORTE CONSUMIDOR <b>BPE</b>	ANEXOS REGULAMENTO <b>RICMS</b>	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) <b>NFPRO</b>	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) <b>EFD</b>	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) <b>SCANC</b>
CADASTRO <b>CIF</b>	CADASTRO OUTRAS FONTES <b>CCC, NFE</b>	CADASTRO PRODUTOR RURAL <b>NFP</b>	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) <b>RFB</b>	CAIXA DIÁRIO <b>MTAB</b>	COBRANÇA <b>DAE, TAP, PAF</b>	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) <b>EFD, RE, DTA</b>	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) <b>DEIM</b>	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO <b>CAF/OSF (FDW)</b>	CRÉDITOS (FASE 1) <b>SISCRED</b>	EVENTOS (FASE 1 E 2) <b>NFE</b>	GIA <b>GIA, GIA ST</b>
IPVA (FASE 1 A 4) <b>IVA</b>	IPVA (SGT) <b>SGT</b>	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) <b>CC, DIMP, EFD</b>	PREÇO SUGERIDO (FASE 1) <b>TPS</b>	PREÇO SUGERIDO (FASE 2) <b>TPS</b>	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL <b>E-PAF</b>	PROTOCOLO <b>E-PROTOCOLO</b>	RECOLHIMENTOS <b>SGR, IVA</b>	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) <b>RH</b>	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) <b>RH</b>	SIMPLES NACIONAL (FASE 1 E 2) <b>DAS-D, DAF607, DEFIS, DESTDA</b>	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA <b>ADRC-ST</b>
TRÂNSITO (FASE 1) <b>ONE</b>	VÍNCULOS <b>TROVALLE</b>										

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: [http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2021-08/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_0.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/Areas_Assunto_DW_REPR_0.pdf)

Paralisado

### NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) <b>NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO</b>	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) <b>ADF, ECF</b>	BOLSA <b>Bolsa Família</b>	CADASTRO RFB (FASE 3) <b>RFB</b>	CADASTRO (OUTROS) <b>DT-E, RECEITA/PR</b>	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) <b>NF3E, NFe COM</b>	CRÉDITOS (FASE 2) <b>BCR</b>	DECLARAÇÃO (EE ACL) <b>DVEC</b>	DOCUMENTOS FISCAIS <b>NFF</b>	ECONÔMICO <b>DFC, GI</b>	FINANCEIRO <b>SIAF</b>	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) <b>NPR</b>	PROGRAMAÇÃO FISCAL <b>SPF</b>
RECURSOS HUMANOS (FASE 3) <b>QUO</b>	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) <b>CTE</b>	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) <b>COMPSN, PARCSN, AINF</b>	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA <b>SGT</b>	TRÂNSITO (FASE 2) <b>DER</b>	TRATAMENTO DIFERENCIADO <b>TTD</b>							

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

