



PROJETOS

- BI Monitoramento Setorial**
Em fase de homologação pela IGF.
- Ciência de Dados**
- Iniciada evolução dos algoritmos CEST, NCM e GTIN para visão única do produto;
- Definição da arquitetura tecnológica pela AFRAC em andamento;
- Ciclo de classificação de produtos IPARDES em andamento.
- Gestão dos Dados (Carga DW)**
Ainda aguarda correção pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; batimentos dos totalizadores NFOUF com divergências.
- FIPE**
Finalizada extração de dados de novas especificações (v5) relativas ao Contrato 543/2021.
- Treinamento**
Turma 1 (nível 1) realizada com 10 auditores.
- Contratação Infra DW Teradata**
Protocolo (18.760.284-0) aprovado em deliberação do CETIC, agora aguarda aprovação pela PGE.

IMPACTOS NAS ATIVIDADES

▶ Ponto de Atenção ▶ Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*
- ▶ Ainda está pendente a correção, pela Celepar, dos erros de carga DF-e, prejudicando a integridade dos dados no DW.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

- ECD DA**
Pendente regras para os índices; fase 1 aguardando homologação pela IGF/SDFE.
- NF3e**
Homologação e implantação do relacional realizados; ajustes no dimensional realizados.
- SCANC**
Ajustes realizados, homologação finalizada.
- SGT (IPVA)**
Desenvolvimento do relacional em andamento, ajustes identificados nos testes, homologação em andamento; dimensional não iniciado.
- SISCRED**
Aguardando homologação pela IGF/SSTC.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

- DEIM**
Modelagem de integração com Documentos Fiscais finalizada.
- EFD 2022**
Ajustes dimensional não realizados.
- BI ADRC-ST**
Desenvolvimento de novas malhas finalizado, aguarda homologação da área demandante.




SUSTENTAÇÃO

- e-Protocolo**
Homologação paralisada, aguardando liberação da Celepar.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIO A OUTROS PROJETOS

- **Gestão de Atividades (REPR/AGAI):** Identificadas necessidades de ajustes no aplicativo. Alterações requisitadas à Celepar.
- **Sala de monitoramento (REPR/IGF):** Formalizado pedido para aquisição de equipamentos TIC. Reforma do local em andamento.
- **Contrato FIPE (REPR/DCOE):** Extrações finalizadas pela AGAA. Extrações avaliadas pela DCOE. Conteúdo encaminhado à FIPE.

Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

ECD DA	- aguardar homologação dos relatórios e painel da fase 1; - aguardar definição de regra dos índices pela IGF para finalizar fase 2.
NF3e	- iniciar mapeamento dos dados na semântica.
SCANC	- realizar a carga histórica dos dados; - iniciar automatização da obtenção na origem (portal SCANC).
SGT (IPVA)	- finalizar desenvolvimento do relacional; - finalizar homologação do relacional e realizar implantação; - iniciar modelagem do dimensional.
SISCREDD	- aguardar homologação dos relatórios pela IGF/SSTCE.



SUSTENTAÇÃO

e-Protocolo	- iniciar homologação da extração dos dados via webservice, após liberação da Celepar.
--------------------	--



PROJETOS

BI Monitoramento Setorial	- em fase homologação do produto pela IGF.
Ciência de Dados	- continuar evolução algoritmos para visão única do produto; - aguardar preparação da arquitetura tecnológica pela AFRAC; - aguardar classificação de produtos IPARDES.
Gestão dos Dados (Carga DW)	- aguardar correção pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; - aguardar correção dos batimentos de NFOUF; - iniciar do batimento do Cte.
Treinamento	- realizar turma 2 (nível 2) do treinamento (EAD) 2022 do BI.
Contratação Infra DW Teradata	- aguardar aprovação pela PGE. - aguardar definição do ordenador de despesas Funrefisco.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

BI ADRC-ST	- em fase de homologação das novas malhas pela área demandante.
EFD 2022	- realizar ajustes no dimensional.



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

CADIN	CCRF	DAF607 DASD DEFIS	ECD	GTVE	ITCMD	ITCMD (SGT)	IPVA (SGT)	NFP	RH QUO	SALDOS	SCANC	UPD	BDF SINTEGRA, CARTÃO CRÉDITO, CTE, CV115, DEIM, EFD, FDW, NFAE, NFE, NFISCAL (NFPRO)
-------	------	-------------------------	-----	------	-------	----------------	---------------	-----	-----------	--------	-------	-----	---

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3e	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREG	EVENTOS (FASE 1 E 2) NFE	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (FASE 5) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1 E 2) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1 E 2) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1 E 2) DAS-D, DAF607, DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	TRÂNSITO (FASE 1) ONE	VÍNCULOS TROVALLE

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-04/Areas_Assunto_DW_REPR_20220427.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF, NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 3) NFe COM	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	DOCUMENTOS FISCAIS NFF	FINANCEIRO SIAF	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (FASE 2) E-PAF	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 4) META4
SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD									

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

