



PROJETOS



BI Monitoramento Setorial

- Apresentação produto BI para Delegados e Inspetores.
- Implantado BI Monitoramento Setorial em produção.



Ciência de Dados

- Evolução dos algoritmos CEST, NCM e GTIN para visão única do produto em andamento (arquitetura de MLOps, Modelos e Human Labeling).
- Cooperação AFRAC: evolução da análise preliminar da AFRAC com maior amostra de dados realizada; em andamento a etapa de exploração inicial dos dados.
- Cooperação IPARDES: ciclo de classificação de produtos IPARDES em andamento. Novo produto IPARDES desenvolvido para acompanhamento de preços.



Controle de Trânsito

- Levantamento de requisitos e desenho dimensional não iniciado.



Treinamento

- Cancelada turma 6 (nível 3) do treinamento (EAD) 2022 do BI por falta de quórum.



Contratação Infra DW Teradata

- Nova infraestrutura disponibilizada no datacenter pela SEFA/ATIC. Plano de migração aprovado e em fase final de execução.



IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção



Risco

Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

Redução no número de consultores da equipe Teradata.

Phoenix | RELATÓRIO DE SITUAÇÃO



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO



ECD DA

Ainda pendente na IGF a definição das regras dos índices.



SCANC

Carga histórica dos dados em homologação pela área demandante, divergências encontradas; a automatização da obtenção dos dados na origem (portal SCANC) ainda não foi finalizada.



SGT (IPVA)

Implantados os dados de débitos de veículos e de histórico de lançamentos da "visão FDW".



Gestão de Atividades

Desenvolvimento das stages finalizados.

AGOSTO 2022

Data: 19 de setembro de 2022



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



BI Simples Nacional

Finalizadas as melhorias de performance das tabelas envolvidas no BI do Simples Nacional.



CAF/OSF

Iniciadas as evoluções dos processos de carga (origem de dados de FDW para CAF/OSF).



SUSTENTAÇÃO



e-Protocolo

- Homologação da extração dos dados via webservice ainda não realizado.




ADRC-ST

- Implantada parcialmente a segunda etapa de fisicalização das malhas de seleção.
- Dados ROT-ST ainda não implantados no Relacional.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **Gestão de Atividades** (REPR/AGAI): Aguardando ajustes no aplicativo pela Celepar.
- **Sala de monitoramento** (REPR/IGF): Reforma do local em andamento.
- **ADRC-ST** (REPR/DCOE): A IGF demandará à Celepar um sistema de controle de despachos ADRC-ST; a DCOE centralizará as análises dos pedidos dos contribuintes; na AGAA, continuam os trabalhos de 'pós-validação' de arquivos (malhas de seleção). Será disponibilizado no DW os dados de ROT-ST. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria estão paralisados.

Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

ECD DA	- aguardar definição de regra dos índices pela IGF para finalizar fase 2.
GA	- disponibilizar dados em Sandbox; - realizar levantamento de requisitos dos relatórios institucionais de atividades.
SCANC	- aguardar homologação da carga histórica dos dados; - homologar automatização da obtenção na origem (portal SCANC).



SUSTENTAÇÃO

e-Protocolo	- iniciar homologação da extração dos dados via webservice.
ADRC-ST	- finalizar segunda etapa de fisicalização das malhas de seleção; - implantar dados de ROT-ST no Relacional.



PROJETOS

Ciência de Dados	- evoluir o módulo de Human Labeling, a estrutura de MLOps e o modelo de cadastro homogêneo de produtos; - AFRAC: continuar a etapa de exploração inicial dos dados; - IPARDES: continuar ciclo de classificação de produtos.
Treinamento	- alinhar próximos treinamentos com Delegados e Inspetores.
Contratação Infra DW Teradata	- iniciar atividades pré-migração de infraestrutura analítica Teradata.
Controle de Trânsito	- iniciar levantamento, desenho e modelagem do dimensional. <i>* o projeto envolve a disponibilização no BI de uma visão integrada específica para monitorar trânsito (placas, eventos, motoristas, etc.).</i>



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

CAF/OSF	- finalizar evoluções nos processos de carga (origem de dados de FDW para CAF/OSF).
---------	---



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

Disponível via acesso direto Disponível via acesso direto E via MicroStrategy Descontinuado

CADIN	CCRF	DAF607 DASD DEFIS	ECD	GTVE	ITCMD	ITCMD (SGT)	IPVA (SGT)	NFP	RH QUO	SALDOS	SCANC	UPD	BDF SINTEGRA, CARTÃO CRÉDITO, CTE, CV115, DEIM, EFD, FDW, NFAE, NFE, NFISCAL (NFPRO)
-------	------	-------------------------	-----	------	-------	----------------	---------------	-----	-----------	--------	-------	-----	---

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3e	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREC	EVENTOS (FASE 1 E 2) NFE	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (FASE 5) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1 E 2) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1 E 2) RH	RECURSOS HUMANOS (FASE 3) GA	SIMPLES NACIONAL (FASE 1 E 2) DAS-D, DAF607, DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	TRÂNSITO (FASE 1) ONE

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-08/Areas_Assunto_DW_REPR_20220812.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF, NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 3) NFe COM	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	FINANCEIRO SIAF	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (FASE 2) E-PAF	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 4) META4	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF
SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) LPR	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD										

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO