



✔ Finalizado
 + Em execução
 ✘ Paralisado
 ! Atrasado
 - Não iniciado
 ▶ Ponto de Atenção
 ▶ Risco

SÍNTESE DA SITUAÇÃO

- ! **DW DF Consumidor:** carga histórica da NFC-e ainda em andamento.
- + **DW DF Fase 4:** em fase de homologação.
- ✘ **DW Comunicação & Energia:** paralisadas as atividades de melhoria carga CV115.
- + **DW GIA:** malha de carga das 'stages' desenvolvidas e em fase de validação.
- ✔ **DW Recolhimentos:** nova malha implementada.
- ! **DW Simples Nacional:** especificação funcional não finalizada.
- ! **DW IPVA:** especificação funcional em fase de validação.
- ! **DW Cadastro:** não realizado plano do QA nem iniciada replicação tabelas.
- ✔ **Migração do PWC v. 10** finalizada.
- ✔ **BI AGAF:** desenvolvidos os relatórios e painéis, em fase de homologação.
- + **Iniciado mapeamento do DAE** na camada semântica do BI.
- + **Autorregularização:** implantada nova arquitetura, em fase de testes.
- **CV115:** não realizada revisão views Nota Paraná.
- + **CV115:** malha de carga do novo leiaute finalizada e em fase de testes.
- + **Em andamento atividades de redefinição da estratégia de administração do ambiente e preparação para migração para versão 15.10 do banco de dados.**
- ✔ **Realizado mentoring MicroStrategy para 89 auditores** (IGA, IGF; 1ª, 2ª, 3ª, 11ª e DCOE).

IMPACTOS NO PROJETO

- ▶ O processo para renovação do ambiente tecnológico Teradata (SID 14.496.833-6) continua em **situação crítica** devido à aproximação do fim do suporte do ambiente (31/05/2017).

ATIVIDADES PREVISTAS PARA PRÓXIMO PERÍODO

DATA WAREHOUSE

- Apuração (Fase 2):** início do desenvolvimento.
- DF Consumidor:** continuação da carga histórica (previsão de término permanece para **maio de 2017**).
- DF Fase 4:** implantação em produção da carga dos dados de transporte origem NF-e.
- DF Batimentos:** implantação dos ajustes dos batimentos das origens NFe, NFCe, EFD, CV115.
- GIA:** implantação em produção da nova malha de carga.
- IPVA:** finalização da especificação funcional, início da replicação do IVA e da modelagem de stage.
- Simples Nacional:** finalização da especificação funcional.
- Cadastro:** iniciar implantação do QA; realizar replicação tabela CIF "Pre-Cancelamento".
- CV115:** revisão das views Nota Paraná; implantação em produção da malha de carga do novo leiaute.
- Autorregularização:** liberar a nova arquitetura para uso produtivo.
- Comércio Exterior e DF Fase 4:** análise dos arquivos de Registro de Exportação e da Suframa.
- Ambiente:** migração dos ambientes Teradata (dev/hom/prod) para versão 15.10.
- Ambiente:** implantação de estratégia emergencial de coleta de estatísticas do banco.

BUSINESS INTELLIGENCE

- RAF:** apoio técnico presencial de um consultor na IGF para agilizar o desenvolvimento.
- Mentoring:** para auditores da 1ª DRR, 2ª DRR, 3ª DRR, 6ª DRR, 9ª DRR e DCOE.
- Cobrança:** finalizar mapeamento do DAE e do TAP na camada semântica do BI, apoio na validação e homologação com os usuários.

DEMANDAS "MANTIS" RESOLVIDAS, POR NATUREZA	QUANTIDADE
---	------------

Banco de Dados	15
BI*	26
DW	20
Sandbox	2

* Excluídas as demandas "mentoring"



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto

■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy

CARTÃO DE CRÉDITO

CCRF

CTE

CV115

DAS
DASN

DEIM

EFD

FDW

ITCMD

NFAE

NFE

NFP

NFISCAL
(NFPRO)

RH

SALDOS

DOCUMENTOS FISCAIS

MERCADORIAS
ATACADO

NFE, EFD

MERCADORIAS
ATACADO FASE 1

NFE, EFD

MERCADORIAS
ATACADO FASES 2
E 3

NFE, EFD

COMUNICAÇÃO &
ENERGIA

CV115, EFD

MERCADORIAS
CONSUMIDOR

NFCE, EFD

SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
FASE 1

NFE, EFD

APOIO
DOCUMENTOS
FISCAIS FASE 1

NFPRO

APURAÇÃO
FASE 1

EFD

CADASTRO

CIF

CAIXA DIÁRIO

MTAB

COBRANÇA

DAE, TAP, PAF

GIA

GIA, GIA ST

IPVA

IVA, DCV

RECOLHIMENTOS

SGR, IVA

SIMPLES
NACIONAL

DASD, DEFIS, DAF607,
DESTDA, COMPSN,
PARCSN, AINF

NÃO INICIADO

MERCADORIAS
ATACADO FASE 5

NFAE, NFP

MERCADORIAS
CONSUMIDOR
FASE 2

EFD

SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
FASE 2

CTE, EFD

SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
FASE 3

EFD

APOIO
DOCUMENTOS
FISCAIS FASE 2

UPD, ADF, ECF,
CTRPRO, NFCEPRO

APURAÇÃO
FASE 2

EFD

CARTÃO DE
CRÉDITO

CC

COMÉRCIO
EXTERIOR FASE 1

RE, EFD

COMÉRCIO
EXTERIOR FASE 2

DEIM, EFD

COMPLEMENTO
CADASTRO (RFB)

RFB

CONTROLE DA
FISCALIZAÇÃO

CAF

CRÉDITOS

SISCREG, BCR

ECONÔMICO

DFC, GI

ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL

ECD

FINANCEIRO

SIAF, REG

ITCMD

ITCMD

RECURSOS
HUMANOS

RH, QUO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

CAMADA SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO