



✔ Finalizado
 + Em execução
 ✘ Paralisado
 ! Atrasado
 - Não iniciado
 ▶ Ponto de Atenção
 ▶ Risco

SÍNTESE DA SITUAÇÃO

- + **DW DF Consumidor**: carga histórica da NFC-e ainda em andamento.
- **DW DF Serviço de Transporte Fase 1**: homologação não realizada*.
- + **DW Apuração (Fase 2)**: em fase de homologação da carga do target.
- ✘ **DW Comunicação & Energia**: paralisadas as atividades de melhoria carga CV115.
- ! **DW GIA**: em fase de homologação da carga do target.
- ✔ **DW Simples Nacional**: especificação funcional entregue, em fase de validação.
- ✔ **DW IPVA**: especificação funcional entregue, em fase de validação.
- **DW Cadastro**: não realizado plano do QA nem iniciada replicação de tabela.
- **DW Com. Ext. e DW DF Fase 4**: análise dos arquivos (RE/Suframa) não realizada.
- + Finalizado mapeamento DAE e TAP na semântica do BI (em fase de homologação).
- ✔ Autorregularização: implantada nova arquitetura.
- + Finalizado “Batimentos” para NF-e e NFC-e, mas ainda pendente EFD e CV115.
- CV115: não realizada revisão views Nota Paraná.
- ✔ CV115: malha de carga do novo leiaute implantada.
- ✔ Realizada migração do Teradata para v. 15.10; ajustadas estatísticas do banco.
- ✔ Realizado mentoring MicroStrategy para 47 auditores (IGA, 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 9ª DRR e DCOE).

* O DW “DF Fase 4” foi reclassificado como “DF Serviços de Transporte Fase 1” pois engloba a parte de *transporte* informada em nota fiscal (origem EFD e NF-e). O DF Fase 4 agora representa a integração das notas fiscais internadas na Suframa (Fase ainda não iniciada).

IMPACTOS NO PROJETO

▶ **Ainda não temos solução para o impasse do processo para renovação do ambiente tecnológico Teradata (SID 14.496.833-6). Continuamos em situação crítica devido à aproximação do fim do suporte do ambiente (31/05/2017).**

ATIVIDADES PREVISTAS PARA PRÓXIMO PERÍODO

DATA WAREHOUSE

- Apuração (Fase 2)**: implantação em produção da carga dos dados.
- DF Consumidor**: finalização da carga histórica.
- DF Serviços de Transporte Fase 1**: implantação em produção da carga dos dados.
- DF Batimentos**: implantação dos batimentos das origens EFD e CV115.
- GIA**: implantação em produção da nova malha de carga.
- IPVA**: elaboração do planejamento, início da replicação do IVA e da modelagem de stage.
- Simples Nacional**: elaboração do planejamento e início da modelagem de stage.
- Cadastro**: iniciar implantação do QA; realizar replicação tabela CIF “Pre-Cancelamento”.
- CV115**: revisão das views Nota Paraná; adequação da malha de carga para o Nota Paraná.
- Comunicação & Energia**: iniciar atividades de melhoria da carga da origem CV115.
- Comércio Exterior e DF Fase 4**: análise dos arquivos de Registro de Exportação e da Suframa.
- Ambiente**: desenvolver e implementar Sistema de contatos com contribuintes (Cobrança) para IGA.

BUSINESS INTELLIGENCE

- RAF**: apoio técnico presencial de um consultor na IGF; apoio na construção de painéis de log de acessos.
- Mentoring**: para auditores da 1ª DRR, 2ª DRR, 3ª DRR, 8ª DRR e DCOE.
- Cobrança**: apoio na homologação da camada semântica do **DAE e TAP**; finalizar mapeamento do **PAF**.
- Apuração**: mapear na semântica a parte de **apuração EFD** no projeto DW Corporativo.

DEMANDAS “MANTIS” RESOLVIDAS, POR NATUREZA	QUANTIDADE
---	------------

Banco de Dados	5
BI*	19
DW	26
Sandbox	0

* Excluídas as demandas “mentoring”




Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy



DOCUMENTOS FISCAIS



NÃO INICIADO



LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

CAMADA SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

