



✔ Finalizado
 + Em execução
 ✘ Paralisado
 ! Atrasado
 - Não iniciado
 ▶ Ponto de Atenção
 ▶ Risco

SÍNTESE DA SITUAÇÃO

- ✘ **DW DF Serviço de Transporte Fase 1:** implantado, pendente de carga histórica.
- ✘ **DW Apuração (Fase 2):** implantado, pendente de carga histórica.
- **DW Comunicação & Energia:** não iniciada as atividades de melhoria carga CV115.
- ! **DW GIA:** em fase de homologação.
- ! **DW IPVA:** modelagem stage não iniciada, replicação não finalizada.
- ! **DW Simples Nacional:** modelagem stage não finalizada.
- ! **DW Cadastro:** não realizado plano do QA; não iniciada replicação mainframe de tabelas.
- “Batimentos” de DF para origens EFD e CV115 não iniciado.
- ✔ “Batimentos” de Recolhimentos: finalizado desenvolvimento, em fase de homologação.
- ✔ Finalizado o mapeamento das origens DAE, PAF e TAP na camada semântica BI.
- Não iniciado o mapeamento da Apuração EFD na semântica BI.
- ✔ CV115: nova malha de carga para o Nota Paraná finalizada.
- + Desenvolvido o sistema de contatos (Cobrança) para IGA, em fase de ajustes finais.
- Ajustes no mapeamento da camada semântica do DW Corporativo não iniciados.
- ✔ Realizado mentoring MicroStrategy para 29 auditores (CAEC, IGF, 1ª, 2ª, 3ª e DCOE).
- ✔ Atividades preliminares de preparação do ambiente Teradata para migração realizadas.

DEMANDAS “MANTIS” RESOLVIDAS, POR NATUREZA	QUANT.
---	--------

Banco de Dados	2
BI*	16
DW	19
Sandbox	0

* Excluídas as demandas “mentoring”

ATIVIDADES PREVISTAS PARA PRÓXIMO PERÍODO

DATA WAREHOUSE

- Apuração (Fase 2):** iniciar carga histórica dos dados.
- DF Serviços de Transporte Fase 1:** iniciar carga histórica dos dados.
- GIA:** implantação em produção da nova malha de carga.
- IPVA:** término da replicação (inclusive controle de histórico) e término da modelagem de stage.
- Simples Nacional:** término da modelagem de stage e início do desenvolvimento das cargas em stage.
- Cadastro:** implantação do QA – fase 1; realizar replicação de tabelas CIF.
- Recolhimentos:** implantar os batimentos dos recolhimentos.
- Ambiente:** concluir ajustes no sistema de contatos com contribuintes (Cobrança) para IGA.
- Ambiente:** planejamento da migração do ambiente Teradata para novo equipamento (novo Contrato).

BUSINESS INTELLIGENCE

- RAF:** apoio técnico presencial de um consultor na IGF.
- Mentoring:** para auditores da 1ª DRR, 2ª DRR, 3ª DRR, 5ª DRR, 9ª DRR e DCOE.
- GIA/Recolhimentos:** realizar ajustes de mapeamento na camada semântica do DW Corporativo.
- Centro de Custos:** implantar BI de Centros de Custos baseado nas demandas Mantis.

IMPACTOS NO PROJETO

- ▶ **Contrato para renovação do ambiente Teradata assinado em 17/07, o suporte do ambiente atual foi reativado na mesma data. Os trabalhos de migração deverão ser iniciados em breve.**
- ▶ **Replicação IVA:** Celepar optou em replicar fora do Teradata: **rotinas de controle de histórico ainda pendentes.**
- ▶ A existência de muitas atividades em andamento tem gerado gargalos na equipe própria do DW/BI (auditores fiscais da CRE/AGAA).





Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy



DOCUMENTOS FISCAIS



NÃO INICIADO



LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

