



✔ Finalizado
⊕ Em execução
✘ Paralisado
! Atrasado
⊖ Não iniciado
▶ Ponto de Atenção
▶ Risco

## SÍNTESE DA SITUAÇÃO

- ✔ DW DF Serviço de Transporte Fase 1: carga histórica finalizada.
- ⊕ DW Apuração (Fase 2): carga histórica em andamento.
- ✔ DW Cartão de Crédito: implantado em produção, carga histórica finalizada.
- ✔ DW GIA: implantado em produção a nova malha de carga.
- ! DW IPVA: modelagem stage não iniciada, replicação não realizada.
- ⊕ DW Simples Nacional: modelos stage em validação, desenvolvimento não iniciado.
- ⊕ DW Cadastro: QA fase 1 em fase de homologação.
- ! DW Cadastro: não realizada a replicação mainframe.
- ✔ Batimentos dos Recolhimentos implantado.
- ✔ Finalizados ajustes no sistema de contatos com contribuintes (Cobrança) da IGA.
- ✔ Finalizados ajustes GIA/Recolhimentos na semântica do DW Corporativo e RAF-DW.
- ✔ Implantado o BI de Centros de Custos.
- ✔ Realizado mentoring MicroStrategy para 42 auditores (IGF, 1ª, 2ª, 5ª, 9ª e DCOE).
- ✔ Realizado o planejamento da migração do ambiente Teradata.

DEMANDAS "MANTIS" RESOLVIDAS, POR NATUREZA	QUANT.
---	--------

Banco de Dados .....	1
BI* .....	22
DW .....	49
Sandbox .....	1

\* Excluídas as demandas "mentoring"

## ATIVIDADES PREVISTAS PARA PRÓXIMO PERÍODO

### DATA WAREHOUSE

**Apuração (Fase 2):** finalizar carga histórica dos dados.

**DF Serviços de Transporte Fase 2:** finalizar carga histórica dos dados.

**GIA:** implantar o QA.

**IPVA:** realizar replicação (inclusive controle de histórico) e término da modelagem de stage.

**Simples Nacional:** validação da modelagem de stage e início do desenvolvimento das cargas em stage.

**Cadastro:** realizar replicação (inclusive controle de histórico) de tabelas CIF.

**DAE:** implantar o QA.

**PAF:** implantar o QA; implantar nova carga de arquivo com atualização diária dos juros.

**TAP:** implantar o QA.

**Ambiente:** desenvolver solução para verificação das tabelas de erro (P\_ERRDB) nas cargas stage.

**Ambiente:** realizar a migração do ambiente Teradata para novo equipamento (novo Contrato).

### BUSINESS INTELLIGENCE

**RAF:** apoio técnico presencial de um consultor na IGF.

**Mentoring:** para auditores da IGF, 1ª DRR, 2ª DRR, 3ª DRR e 8ª DRR.

**Integração projetos:** realizar POC para integração das camadas semânticas do DW Corporativo e RAF-DW.

**DW Corporativo:** apoio nos ajustes na camada semântica do DW Corporativo das origens DAE, PAF e TAP.

## IMPACTOS NO PROJETO

▶ Replicação dos dados do IVA e CIF: Celepar optou em replicar fora do Teradata: **rotinas de controle de histórico ainda pendentes.**

▶ Migração para novo ambiente Teradata (Intelliflex) agendada para dia 25/08 ou 01/09.

▶ A existência de muitas atividades em andamento tem gerado gargalos na equipe própria do DW/BI (auditores fiscais da CRE/AGAA).




## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### SANDBOX

Disponível via acesso direto    Disponível via acesso direto E via MicroStrategy    Descontinuado



### DOCUMENTOS FISCAIS



### NÃO INICIADO



LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

