



IMPLANTAÇÕES DW

- Em andamento a carga histórica dos dados de **cupom fiscal/itens**, informados em EFD
- Cobrança:** está em homologação a visão crédito integrado
- Simples Nacional:** homologação das stages realizada
- IPVA:** homologação das stages realizada
- Monitoramento Carga DW:** em homologação carga dos metadados PWC e MSTR
- Autorregularização:** implantadas algumas evoluções solicitadas pela IGF

MANUTENÇÕES DW

- Em andamento alguns **ajustes e evoluções na malha** de carga de documentos fiscais
- Qualidade:** estamos trabalhando em correções de inconsistências identificadas pelo nosso processo de QA
- Migração consultas AGSN:** malha de carga implantada em produção (processos para automatizar cruzamentos e relatórios da AGSN)
- Nova carga Cadastro:** a replicação do CIF ainda está pendente
- Ambiente:** Manual de Operações finalizado

INICIATIVAS BI

- Realizado mentoring MicroStrategy para **17 auditores** (1ª DRR, DCOE, AGSN, IGA e IGF)
- Na **Integração das camadas semânticas** foram finalizados os testes em pastas públicas e estão em andamento os testes das pastas pessoais e os ajustes necessários (unificação Projetos MicroStrategy “DW Corporativo” e “RAF-DW”)
- Consultas AGSN:** disponibilizada a camada semântica para análise dos dados
- BI ST:** primeiro relatório desenvolvido, em fase de homologação pela IGF


IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Replicação dos dados do IVA e CIF: Celepar optou em replicar fora do Teradata: **rotinas de controle de histórico ainda pendentes.**
- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com sobrecarga excessiva de atividades.
- DW IPVA: ainda não foi assinado Convênio com Detran para acesso a dados do DCV.
- A Celepar ainda não implantou o monitoramento dos servidores e aplicações de ETL/BI.

EVOLUÇÃO DO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS COM TERCEIROS

* últimos seis meses





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

IPVA: iniciar desenvolvimento stages Fase 2.

IPVA: definir estratégia de ETL.

Simples Nacional: iniciar desenvolvimento stages Fase 2.

Simples Nacional: iniciar desenvolvimento do relacional (DASD e DAF607).

Cadastro: implantar a replicação (inclusive controle histórico) de tabelas CIF.

Cadastro: iniciar desenvolvimento da carga novas origens de dados cadastrais.

Cartão de Crédito: finalizar desenvolvimento da nova malha DW.

Cobrança: implantar em produção a malha de carga do “Crédito Tributário”.

Monitoramento Carga DW: finalizar a incorporação dos metadados PWC e MSTR ao processo de monitoramento das cargas.

BUSINESS INTELLIGENCE

RAF: apoio técnico presencial de um consultor na IGF.

Mentoring: para auditores da 1ª DRR, AGSN e IGA.

Integração projetos: finalizar correções e os testes das pastas pessoais.



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

⊗ Paralisado

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) [⊗] SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) [⊗] CC, EFD	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA, DCV
IPVA (FASE 2) [⊗] IVA, DCV	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE 1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) [⊗] DEFIS, DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) [⊗] COMPSN, PARCSN, AINF					

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

NÃO INICIADO

* Possíveis outras origens: Cadin, NPR, AAX/e-Protocolo, Regime Especial, Scanc

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 UPD, ADF, ECF, CTRPRO, NFCEPRO	CARTÃO DE CRÉDITO FASE 2 CC	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, DTA	COMPLEMENTO CADASTRO (RFB) RFB	COMPLEMENTO CADASTRO (NFP) NFP	CRÉDITOS SISCREC, BCR	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD	FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

