



IMPLANTAÇÕES DW



Cobrança: permanece em homologação a malha de carga do “Crédito Tributário”



IPVA:

- Fase 1 (lançamentos): relacional em andamento
- Fase 3 (débitos/veículos): stages em andamento



Simples Nacional:

- DAF607 e DASD: não implantado
- DEFIS: stages finalizadas, em homologação
- AINF, COMPSN, PARCSN: stages em andamento



ECD: malha carga pré-stage em homologação



Exportações: malha pré-stage em homologação

MANUTENÇÕES DW



Cadastro: malha de carga das novas origens e novo dimensional de dados cadastrais implantados



Nova carga Cadastro: a replicação do CIF ainda está pendente



Cartão de Crédito: relacional implantado



Tabelas de Referência: Fase 1 do Projeto de melhorias das tabelas de domínio está em homologação



Documentos Fiscais: problemas na carga histórica de cupom fiscal/itens informados em EFD irão exigir ajustes na malha de carga

INICIATIVAS BI



Realizado mentoring MicroStrategy para **38 auditores** (1ª DRR, 6ª DRR e 14ª DRR)



Na **integração das camadas semânticas** está em andamento a migração dos principais relatórios e painéis pessoais e preparação final do ambiente (unificação Projetos MicroStrategy “DW Corporativo” e “RAF-DW”)

IMPACTOS NO PROJETO



Ponto de Atenção



Risco



Replicação dos dados do IVA e CIF: Celepar optou em replicar fora do Teradata: **rotinas de controle de histórico ainda pendentes**



Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades




DW IPVA: Convênio com Detran para acesso a dados do DCV avançou, porém ainda está em fase de plano de trabalho



A Celepar ainda **não implantou o monitoramento** dos servidores e aplicações de ETL/BI

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

BUSINESS INTELLIGENCE

IPVA

finalizar desenvolvimento do relacional fases 1 e 2 (lançamentos, parcelamentos)

finalizar desenvolvimento das stages fase 3 (débitos, veículos)

SIMPLES

desenvolvimento das stages AINF, COMPSN e PARCSN

iniciar desenvolvimento do relacional DEFIS

NACIONAL

iniciar desenvolvimento da pré-stage DASD (novo layout)

implantar relacional do DASD e DAF607

COBRANÇA

finalizar homologação malha de carga do "Crédito Tributário"

CADASTRO

implantar replicação CIF (inclusive controle histórico)

iniciar desenvolvimento da carga das marcas CT-e OS e BP-e

DOCUMENTOS FISCAIS

evoluir os processos de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD

TABELAS DE

REFERÊNCIA

finalizar fase 1 e fase 2 do projeto das tabelas de domínio

ECD

disponibilizar views no ambiente Sandbox para os usuários

INTEGRAÇÃO PROJETOS

finalizar migração dos principais relatórios/painéis dos usuários

finalizar preparação do ambiente (acessos, pastas e nomenclatura)

iniciar implantação

RAF

apoio técnico presencial de um consultor na IGF (parcial)

MENTORING

para auditores da 1ª DRR



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

Disponível via acesso direto Disponível via acesso direto E via MicroStrategy Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

Paralisado

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF		

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

NÃO INICIADO

* Outras origens: Cadin, Nota Paraná, e-Protocolo, Regime Especial, Scanc, Dvec, Preço Sugerido

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 UPD, ADF, ECF, CTRPRO, NFCEPRO	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, DTA	COMPLEMENTO CADASTRO (RFB) RFB	COMPLEMENTO CADASTRO (NFP) NFP	CRÉDITOS SISCRE, BCR	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD	FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE
---	---------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------	---	-----------------------------	--------------------------------------

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

