



IMPLANTAÇÕES DW



IPVA: fase 4 (demais dados IVA) descontinuada



Cadastro: desenvolvimento da carga do cadastro RFB (fase 1) retomada



Advanced Analytics:

- implantada em produção o “protótipo versão beta” do modelo de previsão de NCM e CEST
- evolução do modelo de previsão de NCM e CEST em andamento



Programação Fiscal:

- indicadores FE002 e FE005 implantados e estão em fase de homologação pela IGF
- iniciado desenvolvimento dos indicadores FS001 e FS002

MANUTENÇÕES DW



Documentos Fiscais: evolução da malha de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD implantada



Documentos Fiscais: inclusão de novos campos NF-e (leiaute 4.0) implantada

INICIATIVAS BI



Realizado mentoring MicroStrategy para **12 auditores** (1ª DRR)



Finalizado o suporte pós-implantação do projeto “BI Receita Estadual”



Postergada a homologação do BI PAF



Migração: realizada a migração de versão para o MSTR 11.1; iniciado desenvolvimento de painéis em Dossier para o Library; iniciado estudo para descontinuar projetos antigos; finalizados os testes e ajustes no Enterprise Manager



Criado projeto de treinamento junto à EFAZ/PR “MicroStrategy Nível 1)

IMPACTOS NO PROJETO




Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- ▶ A carga histórica dos cupons fiscais informados em EFD ainda está paralisada
- ▶ O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida
- ▶ Dados e leiaute dos arquivos de Produtos Controlados apresentam problemas, será necessário corrigi-los no sistema de origem antes de prosseguir com a implantação no DW
- ▶ Trabalhos do Simples Nacional (AINF, COMPSN, PARCSN) estão paralisados

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

DOCUMENTOS

FISCAIS

- iniciar desenvolvimento carga dos novos campos NFC-e (leiaute 4.0)

CADASTRO

- finalizar desenvolvimento da fase 1 da carga de dados da RFB
- iniciar desenvolvimento da fase 2 da carga de dados da RFB

ADVANCED

ANALYTICS

- continuar evolução do modelo de previsão de NCM e CEST

PROGRAMAÇÃO

FISCAL

- implantar em produção os indicadores FS001 e FS002
- iniciar desenvolvimento dos indicadores FE003 e FE004

BUSINESS INTELLIGENCE

BI PAF

- iniciar a homologação da fase 1 do BI PAF junto à IGT

MENTORING

- para auditores da 1ª DRR
- planejar mentoring remoto para 13ª DRR

MIGRAÇÃO

- finalizar desenvolvimento de painéis (selecionados) em "Dossier"
- finalizar estudo para desligamento dos projetos antigos
- iniciar estudo para liberação do Library
- iniciar mapeamento do IPVA na camada semântica

CAPACITAÇÃO

- finalização do material para treinamento MicroStrategy Nível 1
- elaboração da minuta e material para projeto de treinamento MicroStrategy Nível 2 e 3



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
-----------------	-------------------	------	-----	-------	-------------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	--------------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FAS 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA
IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	PRODUTOS CONTROLADOS PREÇO SUGERIDO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF				

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

Outras fontes: NF3e; NF-e Comunicações

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 3 UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, EFD	CONSELHO CONTRIBUINTES CCRF	CRÉDITOS SISCRE, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD
FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 3 BPE	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 4 NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 4 MDFE	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

