



SERVIÇOS DW/BI

- ADRC-ST:** finalizados os 32 relatórios/documentos, agora em homologação pela IGF. Realizadas a revisão e ajustes na camada semântica para versão 1.2 do leiaute, totalizadores e hierarquia. Pendente a semântica da fase 2 (CD).
- Ciência de Dados:** foi realizado o estudo preliminar para retomada dos trabalhos de classificação de item de documentos fiscais.
- Benefícios Fiscais:** definido o desenvolvedor do sistema (será alocado um auditor da AGAA), entendimento iniciado.
- BI DF-e:** implantada versão inicial do produto.
- BI Noteiras e BI SPF:** ambos em homologação pela IGF.
- BP-e:** carga pré-stage e stage implantadas, carga histórica finalizada.
- Curadoria:** modelagem não finalizada, camada semântica e desenvolvimento do relatório para carga no site do Confaz não iniciados.

- DIMP:** finalizado o desenvolvimento do relacional, homologação em andamento. Tratamento de duplicidades realizado e está em andamento o ajuste da carga de cartões de crédito.
- Documentação:** publicada "página Sobre" para o BI ECD.
- E-Protocolo:** relacional implantado, dimensional em homologação, camada semântica não iniciada.
- MDF-e:** carga pré-stage e stage implantadas, carga histórica em andamento, modelagem do relacional não iniciada.
- Novo SIAF:** entendimento da demanda iniciado, planejamento pendente.
- ONE:** entendimento realizado, aguardando disponibilização dos dados pela Celepar.
- SISCREM:** relacional e dimensional implantado.
- Treinamento:** realizado o treinamento online para a terceira turma (Nível 3) para 9 auditores.

SUSTENTAÇÃO


- Arquitetura:** finalizados os testes de homologação da versão 2020 do MicroStrategy.
- Correção endereços DF:** reprocessamento em andamento.
- EFD 2020:** modelagem e desenvolvimento do relacional finalizados.
- Preço Sugerido:** ajustes no DW ainda pendentes.

IMPACTOS NO PROJETO

▶ Ponto de Atenção ▶ Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida.
- ▶ Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens foi **paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento).
- ▶ A Celepar ainda não solucionou o problema no acesso à **Biblioteca BI no ambiente externo**.

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CIÊNCIA DE DADOS	- carga, cruzamentos e análises preliminares do dados do DW com os dados de itens classificados obtidos do aplicativo Super Atacado
BENEFÍCIOS FISCAIS	- iniciar desenvolvimento do sistema de cadastro de benefícios
BP-E	- iniciar demografia dos dados e modelagem relacional
CURADORIA	- finalizar a modelagem e a carga histórica dos dados
DEIM	- finalizar desenvolvimento carga stage e demografia de dados
DIMP	- finalizar homologação do relacional e realizar implantação - finalizar adequação da carga de cartões de crédito
EFD 2020	- iniciar homologação do desenvolvimento da versão 2020
INDICADORES FISCAIS	- retomar ajustes pós homologação dos dois Indicadores restantes
MDF-E	- continuar carga dos dados históricos na pré-stage - iniciar demografia dos dados e modelagem relacional - iniciar desenvolvimento da carga dos dados do relacional
EVENTOS NF-E	- finalizar carga dos Eventos NF-e e iniciar homologação
NOVO SIAF	- fechar escopo e plano de projeto
SUSTENTAÇÃO	- continuar reprocessamento dos dados de endereço de Doc. Fiscal

BUSINESS INTELLIGENCE

BI ADRC-ST	- aguardar término da homologação pela IGF
BI INDICADORES FISCAIS	- elaborar relatório template para cada um dos seis Indicadores
BI NOTEIRAS	- ajustar relatórios conforme retorno da homologação pela IGF
BI SPF	- aguardar término da homologação pela IGF para publicação
CAMADA SEMÂNTICA	- mapear dados do e-protocolo - mapear dados do SISCREED - mapear dados de denúncia do CAF/OSF - mapear dados dos indicadores fiscais - revisar mapeamento do Preço Sugerido, após ajustes DW - revisar mapeamento do ADRC-ST (Centro de Distribuição)
TREINAMENTO	- realizar turma 4 (nível 1) do treinamento online 2020
ARQUITETURA	- planejar a migração do ambiente para a versão MicroStrategy 2020



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FAS 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 3) BPE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO (FASE 2) EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)
CRÉDITOS (FASE 1) SISCREG	EVENTOS (FASE 1) NFE	EVENTOS (FASE 2) NFE	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP
PREÇO SUGERIDO TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST				

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CRÉDITOS (FASE 2) SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI
FINANCEIRO SIAF	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, Nfe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD	VÍNCULOS TROVALE		

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

