



SERVIÇOS DW/BI

- ADRC-ST:** relatórios em homologação pela IGF; pendente a revisão da semântica para a fase 2 (CD).
- Ciência de Dados:** em andamento a carga, cruzamentos e análises preliminares do dados do DW com dados de itens classificados obtidos do aplicativo Super Atacado.
- Benefícios Fiscais:** desenvolvimento do sistema iniciado.
- BI Noteiras:** em andamento os ajustes conforme retorno da homologação, demais relatórios em homologação pela IGF.
- BI SPF:** homologação finalizada, pendente definição quanto ao perfil de acesso (IGF) para publicação.
- BP-e:** demografia dos dados realizada e modelagem relacional iniciada.
- CAF/OSF:** dados de denúncia disponíveis na semântica.
- Curadoria:** modelagem e carga histórica foram paralisadas.

- DEIM:** finalizados o desenvolvimento da carga stage e a demografia de dados.
- DIMP:** homologação do relacional em andamento, pendente o ajuste da carga de cartões de crédito.
- E-Protocolo:** encontradas divergências na homologação do dimensional, semântica não iniciada.
- Eventos NFe:** iniciada homologação.
- Indicadores Fiscais:** indicadores homologados pela IGF; camada semântica em andamento, relatórios não iniciados.
- MDF-e:** carga histórica em andamento, modelagem do relacional e desenvolvimento iniciado.
- Novo SIAF:** escopo e plano de projeto não finalizados.
- SISCREM:** semântica do BI aguarda escopo (IGF).
- Treinamento:** realizado o treinamento online para a quarta turma (Nível 1) para 7 auditores.

SUSTENTAÇÃO


- Arquitetura:** a migração da versão 2020 do ambiente MicroStrategy foi planejada e iniciada.
- Correção endereços DF:** reprocessamento em andamento.
- EFD 2020:** iniciada a homologação do dos dados.
- Preço Sugerido:** realizados ajustes no DW, semântica em andamento.

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida.
- Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens foi **paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento).

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CIÊNCIA DE DADOS	- finalizar carga, cruzamentos e análises dos dados do DW com os dados de itens classificados obtidos do aplicativo Super Atacado
BENEFÍCIOS FISCAIS	- finalizar desenvolvimento do sistema de cadastro de benefícios
BP-E	- finalizar modelagem relacional e iniciar desenvolvimento
CURADORIA	- finalizar a modelagem e a carga histórica dos dados
DEIM	- finalizar modelagem relacional e iniciar desenvolvimento
DIMP	- finalizar homologação do relacional e realizar implantação - finalizar adequação da carga de cartões de crédito
EFD 2020	- finalizar homologação e implantar o desenvolvimento da versão 2020 - iniciar reprocessamento da carga histórica dos dados
E-PROTOCOLO	- iniciar ajustes identificados na homologação, após ajuste da view no sistema origem pela Celepar
INDICADORES FISCAIS	- iniciar especificação dos novos Indicadores Fiscais
MDF-E	- continuar carga dos dados históricos na pré-stage - finalizar modelagem e desenvolvimento do relacional
EVENTOS NF-E	- finalizar carga ajustada dos Eventos NF-e e iniciar homologação
NOVO SIAF	- fechar escopo e plano de projeto
SUSTENTAÇÃO	- continuar reprocessamento dos dados de endereço de Doc. Fiscal

BUSINESS INTELLIGENCE

BI ADRC-ST	- aguardar término da homologação pela IGF
BI INDICADORES FISCAIS	- elaborar relatório template para cada um dos seis Indicadores
BI NOTEIRAS	- continuar os ajustes nos relatórios de acordo com a homologação - aguardar término da homologação pela IGF
BI SPF	- aguardar definição do perfil de acesso pela IGF para publicação
CAMADA SEMÂNTICA	- mapear dados do SISCREED, após definição escopo pela IGF - finalizar mapeamento da semântica dos indicadores fiscais - finalizar mapeamento da semântica do Preço Sugerido - revisar mapeamento do ADRC-ST (Centro de Distribuição) - finalizar mapeamento da semântica do e-protocolo
TREINAMENTO	- realizar turma 5 (nível 2) do treinamento online 2020
ARQUITETURA	- finalizar migração do ambiente para a versão MicroStrategy 2020 - revisar layout pós migração 2020, aplicar novas funcionalidades



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FAS 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 3) BPE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO (FASE 2) EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)
CRÉDITOS (FASE 1) SISCREG	EVENTOS (FASE 1) NFE	EVENTOS (FASE 2) NFE	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP
PREÇO SUGERIDO TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST				

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CRÉDITOS (FASE 2) SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI
FINANCEIRO SIAF	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, Nfe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD	VÍNCULOS TROVALE		

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

