



SERVIÇOS DW/BI

SUSTENTAÇÃO

- ADRC-ST:** ainda não retomado desenvolvimento de relatórios após novo retorno pós homologação pela IGF.
- Ciência de Dados:** não realizada a classificação (scoring) dos documentos fiscais com o modelo de enquadramento tributário.
- Benefícios Fiscais:** finalizado o desenvolvimento do sistema de cadastro de benefícios.
- BI Indicadores Fiscais:** não iniciada a especificação de novos indicadores pela IGF.
- BI Noteiras:** em andamento ajustes pós homologação IGF.
- BI Produtividade:** não finalizado o desenvolvimento do painel: aguarda disponibilização dos novos dados de e-protocolo no dimensional (responsáveis e parecer).
- BI SISCREd:** não revisada a modelagem dimensional e não iniciado o mapeamento da camada semântica.

- BP-e:** não iniciada a modelagem do relacional; em homologação o mapeamento dos dados.
- Curadoria:** projeto suspenso para revisão de escopo.
- DEIM:** em andamento o desenvolvimento do relacional.
- DIMP:** implantação finalizada; pendente a adequação da carga de cartão de crédito; não iniciados a modelagem e o desenvolvimento do relacional.
- MDF-e:** carga histórica em andamento; relacional em homologação; não iniciados a implantação e modelagem do dimensional.
- Treinamento:** elaborado e entregue à EFAZ o Projeto EFAZ 004/2021 de treinamentos BI (modalidade EAD).


- Correção endereços DF:** reprocessamento em andamento.
- Eventos NFe:** dimensional ajustado; não iniciada a carga histórica (pendência de correções no ambiente Celepar); em andamento o mapeamento da camada semântica.
- E-Protocolo:** iniciado o desenvolvimento do relacional (responsáveis e parecer); dados de apensados mapeados na camada semântica.
- Preço Sugerido:** realizada a carga dos dados da Anvisa em pré-stage; não iniciada a carga do relacional;
- EFD 2020:** não foi retomada a homologação do relacional.

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida.
- Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens foi **paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento).
- Em janeiro de 2021, 45,6% das horas em DW foram para sustentação ou manutenções de pequeno porte.

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CIÊNCIA DE DADOS

- realizar classificação (scoring) dos documentos fiscais utilizando o modelo de enquadramento tributário

BENEFÍCIOS FISCAIS

- iniciar homologação do sistema de cadastro de benefícios

BP-E

- finalizar validação da modelagem e do mapeamento dos dados
 - iniciar desenvolvimento do relacional

CURADORIA

- realizar revisão de escopo

DEIM

- finalizar desenvolvimento do relacional e iniciar homologação

DIMP

- finalizar adequação da carga de cartões de crédito
 - iniciar implantação do leiaute 4 e 5
 - iniciar modelagem e desenvolvimento relacional leiaute 6

EFD 2020

- finalizar homologação relacional e iniciar implantação

E-PROTOCOLO

- homologar e implantar relacional (responsáveis e parecer)

EVENTOS NF-E

- iniciar carga histórica, após alinhamento com a Celepar

INDICADORES FISCAIS

- iniciar especificação dos novos Indicadores Fiscais (IGF)
 - iniciar especificação do serviço do ReceitaPR

MDF-E

- finalizar homologação e implantação do relacional, iniciar dimensional

PREÇO SUGERIDO

- finalizar carga dos dados da Anvisa no relacional

SUSTENTAÇÃO

- continuar reprocessamento dos dados de endereço de Doc. Fiscal

BUSINESS INTELLIGENCE

BI ADRC-ST

- iniciar ajustes pós homologação pela IGF

BI NOTEIRAS

- finalizar ajustes pós homologação pela IGF

BI PRODUTIVIDADE

- finalizar versão beta do painel, após disponibilização dos novos dados do e-protocolo (responsáveis e parecer)

BI SISCREED

- revisar modelagem dimensional conforme especificação

CAMADA SEMÂNTICA

- incluir dados de responsável e parecer na semântica do e-protocolo
 - iniciar mapeamento dos dados do SISCREED
 - finalizar mapeamento dos dados de NF-e eventos

TREINAMENTO

- divulgar calendário de treinamentos (EAD) 2021 do BI



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FAS 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 3) BPE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO (FASE 2) EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM
CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREG	EVENTOS (FASE 1) NFE	EVENTOS (FASE 2) NFE	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC
MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PREÇO SUGERIDO (FASE 1) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	VÍNCULOS TROVALLE		

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado ❌

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	CRÉDITOS (FASE 2) SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF
COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PREÇO SUGERIDO (FASE 2) TPS	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD			

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

