



## IMPLANTAÇÕES DW



### Cadastro:

- implantada a carga dos dados cadastrais da RFB Fase 1 (identificação e endereços)
- iniciado o desenvolvimento da carga dos dados da RFB Fase 2 (sócios, contabilistas, situação cadastral e CNAE)



### Advanced Analytics:

- finalizada a evolução do modelo de previsão de NCM, está agora em fase de homologação
- iniciada a evolução do modelo de precisão do CEST



### Programação Fiscal:

- estão em fase de ajustes pós-homologação os indicadores FE002 e FE005
- foi paralisado o desenvolvimento dos indicadores FS001 e FS002

## MANUTENÇÕES DW



**Documentos Fiscais:** não iniciada a inclusão de novos campos NFC-e (leiaute 4.0)

## INICIATIVAS BI



Realizado mentoring MicroStrategy para **24 auditores** (1ª DRR e 13ª DRR)



Está em andamento a homologação do BI PAF



Migração: foi finalizado o desenvolvimento de painéis em Dossier para o Library; também finalizado o estudo para descontinuação de projetos antigos



Iniciado o mapeamento da semântica do IPVA



Finalizado o projeto e material para treinamento MicroStrategy Nível 1



Não iniciada a elaboração da minuta e material do projeto de treinamento MicroStrategy Nível 2 e 3

## IMPACTOS NO PROJETO




Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- ▶ A carga histórica dos cupons fiscais informados em EFD ainda está paralisada
- ▶ O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida
- ▶ Dados e leiaute dos arquivos de Produtos Controlados apresentam problemas, será necessário corrigi-los no sistema de origem antes de prosseguir com a implantação no DW
- ▶ Trabalhos do Simples Nacional (AINF, COMPSN, PARCSN) estão paralisados

## EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





## Atividades previstas para o próximo período

### DATA WAREHOUSE

<b>CADASTRO</b>	- continuar desenvolvimento da Fase 2 da carga de dados da RFB
<b>SIMPLES NACIONAL</b>	- iniciar desenvolvimento dos ajustes de versão dos layouts da DASD
<b>ADVANCED ANALYTICS</b>	- continuar evolução do modelo de previsão do CEST - homologar novos modelos de previsão de NCM
<b>PROGRAMAÇÃO FISCAL</b>	- implantar em produção os indicadores FS001 e FS002

### BUSINESS INTELLIGENCE

<b>BI PAF</b>	- finalizar a homologação da fase 1 do BI PAF junto à IGT
<b>MENTORING</b>	- para auditores da 1ª DRR - realizar mentoring remoto para 13ª DRR
<b>MIGRAÇÃO</b>	- iniciar estudo para utilização do Mobile, Collaboration e Library - testar funcionalidades do Platform Analytics
<b>IPVA</b>	- finalizar mapeamento do IPVA na camada semântica
<b>CAPACITAÇÃO</b>	- elaboração da minuta e material para projeto de treinamento MicroStrategy Nível 2 e 3



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### SANDBOX

■ Disponível via acesso direto   ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy   ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

### DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA
IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	PRODUTOS CONTROLADOS PREÇO SUGERIDO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF			

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: [http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas\\_Assunto\\_DW\\_SEFACRE.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf)

Paralisado

### NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 3 UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, EFD	CONSELHO CONTRIBUINTES CCRF	CRÉDITOS SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD
FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 3 BPE	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 4 NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 4 MDFE	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

