



SERVIÇOS DW/BI

- ADRC-ST:** em andamento os ajustes conforme retorno da homologação; revisão da semântica para a fase 2 (CD) finalizada.
- Ciência de Dados:** carga dos dados, cruzamentos e execução dos ciclos de modelagens do enquadramento tributário.
- Benefícios Fiscais:** desenvolvimento do sistema de cadastro de benefícios em andamento.
- BI Indicadores Fiscais:** indicadores homologados pela IGF; camada semântica e relatório finalizados; especificação dos novos indicadores não iniciada pela IGF.
- BI Noteiras:** ajustes finalizados conforme homologação, novo ciclo de homologação em andamento pela IGF.
- BI SPF:** perfil de acesso definido, publicação realizada.
- BP-e:** modelagem relacional em andamento, não iniciado desenvolvimento.

- Curadoria:** modelagem e carga histórica foram paralisadas.
- DEIM:** modelagem relacional finalizada, desenvolvimento iniciado.
- DIMP:** homologação do relacional finalizada; implantação realizada; pendente a adequação da carga de cartão de crédito.
- E-Protocolo:** semântica em andamento, view disponibilizada pela Celepar, ajuste DW iniciado.
- MDF-e:** carga histórica em andamento; modelagem do relacional finalizada; desenvolvimento em andamento.
- Novo SIAF:** escopo e plano de projeto não iniciados.
- BI SISCREd:** mapeamento semântica não foi iniciado; especificação funcional iniciada em conjunto com a IGF.
- Treinamento:** realizado o treinamento online para a quinta turma (Nível 2) para 9 auditores.

SUSTENTAÇÃO


- Arquitetura:** migração da versão 2020 do ambiente MicroStrategy finalizada; a revisão de leites pós migração 2020 para aplicar novas funcionalidades não foi realizada.
- Correção endereços DF:** reprocessamento em andamento.
- EFD 2020:** homologação ainda em andamento.
- Preço Sugerido:** semântica finalizada, aguarda homologação pela IGF.
- Eventos NFe:** ajuste da carga dos Eventos NF-e ainda em andamento, homologação não iniciada.

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida.
- Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens foi **paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento).

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CIÊNCIA DE DADOS	- implementar melhorias e otimizações do modelo de enquadramento tributário
BENEFÍCIOS FISCAIS	- continuar desenvolvimento do sistema de cadastro de benefícios
BP-E	- finalizar modelagem relacional e iniciar desenvolvimento
CURADORIA	- finalizar ajustes na modelagem e alinhar com equipe de negócio
DEIM	- continuar desenvolvimento do relacional
DIMP	- finalizar adequação da carga de cartões de crédito - finalizar modelagem e desenvolvimento relacional layout 4 e 5
E-PROTOCOLO	- iniciar desenvolvimento novos dados no relacional
EVENTOS NF-E	- finalizar carga ajustada dos Eventos NF-e e iniciar homologação
INDICADORES FISCAIS	- iniciar especificação dos novos Indicadores Fiscais (IGF)
MDF-E	- continuar carga dos dados históricos na pré-stage - finalizar desenvolvimento do relacional
VÍNCULOS	- iniciar carga dos dados de vínculos da solução Trovalle, em pré-stage
SUSTENTAÇÃO	- continuar reprocessamento dos dados de endereço de Doc. Fiscal

BUSINESS INTELLIGENCE

BI ADRC-ST	- continuar ajustes pós homologação
BI NOTEIRAS	- aguardar término da homologação pela IGF
BI PRODUTIVIDADE	- iniciar desenvolvimento do painel conforme especificação
BI SISCRED	- finalizar especificação funcional e definição de escopo com IGF
CAMADA SEMÂNTICA	- finalizar mapeamento da semântica do e-protocolo
TREINAMENTO	- realizar turma 6 (nível 3) do treinamento online 2020



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DAS DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FAS 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 3) BPE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO (FASE 2) EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM
CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREG	EVENTOS (FASE 1) NFE	EVENTOS (FASE 2) NFE	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC
MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PREÇO SUGERIDO TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST			

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado ❌

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	CRÉDITOS (FASE 2) SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF
COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD	VÍNCULOS TROVALE			

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

