



## SERVIÇOS DW/BI

- ADRC-ST:** ajustes realizados conforme retorno da homologação, novo ciclo em homologação pela IGF.
- Ciência de Dados:** melhorias e otimizações do modelo de enquadramento tributário em andamento.
- Benefícios Fiscais:** desenvolvimento do sistema de cadastro de benefícios em andamento.
- BI Indicadores Fiscais:** especificação dos indicadores novos não iniciada, aguarda IGF.
- BI Noteiras:** ajustes finalizados conforme homologação, novo ciclo em homologação pela IGF.
- BI Produtividade:** iniciado o desenvolvimento conforme especificação.
- BI SISCREDE:** especificação e definição de escopo finalizadas.
- BP-e:** modelagem relacional finalizada, pendente validação; desenvolvimento não iniciado.

- Curadoria:** ajustes na modelagem e alinhamento com equipe de negócio não realizados.
- DEIM:** desenvolvimento do relacional em andamento.
- DIMP:** implantação em andamento; modelagem e desenvolvimento relacional layout 4 e 5 finalizados; pendente a adequação da carga de cartão de crédito; iniciado desenvolvimento da carga em pré-stage layout 6.
- MDF-e:** carga histórica em andamento; desenvolvimento relacional em homologação.
- Treinamento:** realizado o treinamento online para a sexta turma (Nível 3) para 5 auditores.
- Vínculos:** realizada carga dos dados de vínculos da solução Trovalle em pré stage.

## SUSTENTAÇÃO


- Correção endereços DF:** reprocessamento em andamento.
- Eventos NFe:** ajuste da carga dos Eventos NF-e finalizada, homologação e implantação realizada.
- E-Protocolo:** relacional dos novos dados de apensados implantado, semântica dos dados iniciais finalizada.
- Preço Sugerido:** iniciada carga em pré-stage dos dados da Anvisa

## IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida.
- Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens foi **paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento).

## EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





## Atividades previstas para o próximo período

### DATA WAREHOUSE

<b>CIÊNCIA DE DADOS</b>	- realizar classificação (scoring) dos documentos fiscais utilizando o modelo de enquadramento tributário
<b>BENEFÍCIOS FISCAIS</b>	- finalizar desenvolvimento do cadastro de benefícios (fase 1)
<b>BP-E</b>	- validar modelagem e iniciar desenvolvimento do relacional
<b>CURADORIA</b>	- finalizar ajustes na modelagem e alinhar com equipe de negócio
<b>DEIM</b>	- finalizar desenvolvimento do relacional
<b>DIMP</b>	- finalizar implantação - finalizar adequação da carga de cartões de crédito - iniciar modelagem e desenvolvimento relacional layout 6
<b>EFD 2020</b>	- finalizar homologação relacional e iniciar implantação
<b>E-PROTOCOLO</b>	- iniciar desenvolvimento relacional (responsáveis e parecer)
<b>EVENTOS NF-E</b>	- ajustar dimensional e finalizar carga histórica
<b>INDICADORES FISCAIS</b>	- iniciar especificação dos novos Indicadores Fiscais (IGF)
<b>MDF-E</b>	- finalizar homologação e iniciar implantação do relacional - iniciar modelagem dimensional
<b>PREÇO SUGERIDO</b>	- finalizar carga dos dados da Anvisa em pré-stage e no relacional
<b>SUSTENTAÇÃO</b>	- continuar reprocessamento dos dados de endereço de Doc. Fiscal

### BUSINESS INTELLIGENCE

<b>BI ADRC-ST</b>	- aguardar término da homologação pela IGF
<b>BI NOTEIRAS</b>	- aguardar término da homologação pela IGF
<b>BI PRODUTIVIDADE</b>	- finalizar desenvolvimento do painel, após disponibilização dos novos dados do e-protocolo (responsáveis e parecer)
<b>BI SISCREED</b>	- revisar modelagem dimensional conforme especificação
<b>CAMADA SEMÂNTICA</b>	- incluir dados de apensados na semântica do e-protocolo - iniciar mapeamento dos dados do SISCREED
<b>TREINAMENTO</b>	- elaborar programa de treinamentos online 2021



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### SANDBOX

■ Disponível via acesso direto   ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy   ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DAS DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

### DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FAS 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 3) BPE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO (FASE 2) EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM
CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREG	EVENTOS (FASE 1) NFE	EVENTOS (FASE 2) NFE	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC
MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PREÇO SUGERIDO TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	VÍNCULOS TROVALLE		

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: [http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas\\_Assunto\\_DW\\_SEFACRE.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf)

Paralisado ❌

### NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	CRÉDITOS (FASE 2) SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF
COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFE COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD				

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

